

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 36 «Лесная полянка»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «№ 36

«Лесная полянка»

М.В.Серебренникова

Приказ № 31/03-03 от «28» апреля 2023 г.



**Дорожная карта**

**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности непосредственным полным применением ФОО**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОО	март-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОО	март-август 2023	Заведующий, старший воспитатель.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	апрель 2023	Заведующий, старший воспитатель
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОО	апрель 2023	Заведующий, старший воспитатель
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОО»	апрель 2023	Заведующий, старший воспитатель
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОО	апрель-август 2023	Заведующий, рабочая группа
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОО	май-август 2023	Заведующий, старший воспитатель

8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	май 2023	Заведующий
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий, старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	май-август 2023	Заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	май 2023	Заведующий, рабочая группа
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	февраль-июнь 2023	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	май – август 2023	Заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	май 2023	Заведующий, рабочая группа
17	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	май – август 2023	Заведующий

18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	февраль– август 2023	Заведующий, старший воспитатель
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	апрель-май 2023	Заведующий, педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	май 2023	Заведующий, рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	май – август 2023	Старший воспитатель
23	Ознакомление родительского сообщества с ФОП до 01.09.2023	май – август 2023	Старший воспитатель, педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	май 2023	Заведующий, старший воспитатель.
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	май – август 2023	Заведующий, старший воспитатель.
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	май – август 2023	Заведующий
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	май 2023	Заведующий, рабочая группа

28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	в	май - август 2023	Заведующий
29	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	и	июнь-август 2023	Заведующий